

تاریخ:
شماره:
پیوست:



خانه شیرپوینت ایران
Iran Sharepoint Home

به نام خدا

دوره های تخصصی خانه شیرپوینت ایران

دوره سوم: یکپارچه سازی کنترل سبد پروژه ها و مدیریت پراجکت سرور

تخصص:	مدیر سرور پروژه ها	مدت زمان:	36 ساعت	روش برگزاری:	کارگاهی، عملی
پیش نیاز:	<ul style="list-style-type: none">دانش مقدماتی MSP و مفاهیم کنترل پروژهگذراندن دوره اول: راه اندازی فارم شیرپوینت و کاربری حرفه ای سایت هاگذراندن دوره دوم: طراحی فرم ها و فرایند ها، طراحی گزارشات و داشبورد ها				
تجهیزات مورد نیاز:	<ul style="list-style-type: none">کلاینت ها و سرور ها در یک شبکهدامین، اکانت های کاربران و سرویس هاسرور فارم آماده شیرپوینتویندوز و مرورگر و مجموعه آفیس و MSP برای کلاینت ها				
پایان دوره و اعتبار نامه:	<ul style="list-style-type: none">انجام تمرین های حین برگزارینمره 75% از امتحان پایان دورهنمره 75% از تحویل پروژه پایانی				

پس از این دوره:

- دانشجو درک صحیحی از مفاهیم کنترل یکپارچه پروژه ها در سازمان خواهد داشت.
- او می تواند زمان، منابع و هزینه های پروژه ها را در یک سبد واحد و به صورت متمرکز مدیریت کند.
- او می تواند انواع پروژه، تایم شیت وظایف و ستون های سفارشی ایجاد و در کنترل پروژه از آن بهره مند شود.
- او می تواند از طریق کار با سایت پروژه به مدیریت اطلاعات پروژه بپردازد.

تاریخ:

شماره:

پیوست:



خانه شیرپوینت ایران
Iran Sharepoint Home

- او می تواند در راه اندازی و نگه داری سرور پروژه ها نقش اصلی را بازی کند.

مطالب و زمانبندی:

بخش اول: راه اندازی Project Server

1. معرفی و مروری بر مفاهیم کلی
2. راه اندازی Project Server Service Application
3. ایجاد یک محیط مدیریت یکپارچه کنترل پروژه ها PWA
4. نکاتی بر مدیریت PWA

بخش دوم: ایجاد یک پروژه جدید

1. مفاهیم اصلی MS-Project
2. تعریف محدوده ی پروژه
3. ایجاد یک پروژه
4. آشنایی با تقویم پروژه ها
5. کار با سایت پروژه

بخش سوم: مدیریت وظایف پروژه

1. تعریف WBS
2. ورود اطلاعات وظیفه به پروژه
3. ایجاد Milestone and Timeline
4. روش استفاده از Task Dependencies

بخش چهارم: مدیریت منابع پروژه

1. تعریف منابع
2. تخصیص منابع به وظایف
3. تخمین هزینه پروژه
4. سطح بندی منابع

بخش پنجم: بکارگیری تایم شیت (Time Sheet) و مدیریت نماها (Views)

1. شرحی بر مفهوم کلی تایم شیت
2. پیکربندی تایم شیت
3. کامل کردن تایم شیت
4. مدیریت نماها

بخش ششم: مدیریت مشکلات و ریسک ها

1. شرحی بر مفهوم کلی مشکلات و مسائل
2. شرحی بر مفهوم کلی ریسک ها

تاریخ:

شماره:

پیوست:



خانه شیرپوینت ایران
Iran Sharepoint Home

3. مدیریت مشکلات و ریسک ها از طریق سایت پروژه

بخش هفتم: مدیریت ستون ها و تقویم های سازمانی

1. ایجاد و کار با ستون های سفارشی و جداول مرجع
2. ایجاد و کار با تقویم های سازمانی

بخش هشتم: مدیریت امنیت و سطوح دسترسی

1. کار با روش های تامین امنیت در سایت پروژه
○ SharePoint and Project Server Mode
2. شرحی بر مفهوم قالب های امنیتی Security Templates
3. پیکربندی گروه ها و دست بندی های امنیتی

بخش نهم: تحلیل و مدیریت پورتفولیو

1. ایجاد و مدیریت Drivers and Prioritizations
2. ایجاد Portfolios and Analysis

بخش دهم: مدیریت صف ها

1. شرحی بر مفهوم Queue
2. مدیریت Queue

خانه شیرپوینت ایران
Iran Sharepoint Home